

〈차량등록사업소〉

차량등록사업소 신청사 이전 추진현황

□ 부지매입

- 매 입 일 : 97. 3. 31

※ 계약일 : 96. 12. 17

- 매입금액 : 6,198,790천원

- 위 치 : 부천시 원미구 도당동 132번지 외 4필지 (구)근화제약

· 토지 : 7,317㎡(2,213평)

· 건물 : 3,073㎡(928평, 지하1층, 지상3층 옥탑)

□ 예산확보

○ 공사 예산액 : 1,566,374천원

- 시 설 비 : 1,530,316천원

- 시설부대비 : 6,586천원

- 감 리 비 : 29,472천원

○ 97. 예산 확보(명사이월) : 682,283천원

- 시 설 비 : 667,200천원

- 시설부대비 : 2,701천원

- 감 리 비 : 12,382천원

○ 98. 예산 확보 : 884,091천원

- 시 설 비 : 863,116천원

- 시설부대비 : 3,885천원

- 감 리 비 : 17,090천원

□ 보수공사 추진현황

○ 건물안전진단

- 안전진단 기간 : 97. 5. 10~97. 6. 23

- 안전진단 기관 : (주)대한구조 안전진단

- 안전진단 결과 : 안전율이 약간 부족한 상태이나 내부벽체 경량칸막이 사용시 건물 사용에
문제 없음

○ 대수선 설계

- 설계용역기간 : 97. 5. 21~98. 2. 24

• 1차 설계 : 97. 5. 21~97. 8. 27

• 설계(보완)

- 보완사항 : 장애인시설 보완, 토공물량 보완, 체육시설변경(테니스장→소운동장),

기타(내부구조변경)

- 설계서 검토 및 공사감독 선임 : 98. 3~98. 4

○ 설계공사금액

- 총 금액 : 1,529,950,211원

• 건축 : 1,245,275,000원

• 전기 : 238,268,256원

• 통신 : 46,406,955원

○ 설계용역업체

• 건축 : (주)동남아태건축

• 전기·통신 : (주)보우엔지니어링

○ 설계용역비

• 건축 : 7,715천원

• 전기·통신 : 5,500천원

○ 공고 및 입찰

- 공고

- 건축 : 98. 5. 11~98. 6. 11(도보게제)
- 전기 : 98. 5. 25~98. 6. 15(게시공고)

- 입찰

- 건축 : 98. 6. 12 14:00 시청입찰실
- 전기 : 98. 6. 16 14:00 시청입찰실

- 낙찰

• 건축

- 금액 : 1,111,781,025원
- 업체 : 영토종합건설(주) 권기호 (구리시 수택동 소재)

• 전기

- 금액 : 211,797,314원
- 업체 : 서울전력 석수완 (부천시 원미구 소재)

- 공사업체계약 : 98. 6. 22~6. 26
- 착 공 일 : 98. 6월말
- 공 사 기 간 : 착공일로부터 150일 간
- 사업소 이전 : 98. 12월 예정