

(사.부천무형문화엑스포조직위원회)

## 2009 부천무형문화엑스포 추진

### □ 사업개요

- 기 간 : '09. 9. 18 ~ 10. 7(20일간)
- 장 소 : 부천영상문화단지(252,911m<sup>2</sup> / 77,000평)
- 주최/주관 : 부천시 / 부천무형문화엑스포조직위원회
- 예상관람객 : 30만명
- 사 업 비 : 6,000백만원(도비 2,000/시비 2,000/자체수입 2,000)
- 행사내용 : 공식행사, 전시 및 공연, 시연·체험, 부대행사 등

### □ 추진실적

- 엑스포 기본계획 및 실행계획 수립 : 1월 ~ 3월
- 사무국 조직개편 및 직원 확보 : 공무원 25, 계약직 15명
- 2009 엑스포 개최 시의회 동의 : 1. 22(제149회 임시회)
- 도·시비 보조금 예산 확보(40억원) : 2월 ~ 4월
- 엑스포 후원회 구성 : 3. 17(임원 13명)
  - 후원금 모금실적(10월말 현재) : 297건 478,610천원
- 행사장 기반시설 조성 및 행사 준비 실적
  - 행사장 기반시설 조성 및 환경연출시설 공사 시행 : 5월 ~ 8월
    - 행사장 기반시설 : 전시관 건립(3동), 야외마당놀이 공연장, 전통 체험장, 어린이 놀이마당, 조경시설물 등
    - 환경연출시설 : 조롱박터널, 장승정원, 전통정원, 초가부스, 각종 설치 미술 등
  - 국내외 전시 및 공연, 시연·체험 등 프로그램 확정 : 6월 ~ 7월
    - 전시 참가 : 7개관 8개 콘텐츠 524명 1,072점
    - 공연 참가 : 국내공연 74개 작품 99회 / 국외공연 11개국 117회
    - 시연·체험 : 도예체험, 사물배우기 등 전통문화체험 88종
    - 기타 부대행사 : 거리퍼포먼스, 근현대놀이체험 등 6개국 74회 40종 90명
- 자원봉사자 모집 : 6월 ~ 7월(255명 확보)
- 분야별 각종 사업 계약체결 및 시행 : 6월 ~ 9월
  - 홍보·광고대행, 도우미·청소·경비용역, 공식행사 및 공연장 설치

운영 대행, 엑스포평가분석연구용역, 전시시설 및 전기·통신공사, 영업임대사업 등

- 영업임대사업자 선정(7개 분야) : 6 ~ 8월
- 입장권 예매(63,020매 256,341천원) : 6월 ~ 9월

### □ 엑스포 행사 취소 관련

- 취소결정 : 9. 4
- 취소사유 : 신종인플루엔자 감염확산 관련 행안부 지침(9. 2)
- 후속조치 : 9. 4 ~ 10. 30
  - 취소사실 홍보 : 조직위원장 서한문 및 각종 온·오프라인 매체 활용 안내, 행사관련 각종 홍보물 철거·제거·회수 완료
  - 각종 사업 중단, 계약 해지 및 정산 실시
    - 각종계약 정산실적 : 44건/1,083백만원(계약액 2,015백만원의 51%)
  - 기 접수된 전시물품 반출 : 567점
  - 예매입장권 환불 : 61,485매/252,584천원 (판매액의 98.5%)
- 2009 엑스포 예산집행 현황(10. 31.기준)

(단위 : 천원)

| 총수입액      | 총 집행액     |           |         | 집행잔액      | 기집행액 비율(%) |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
|           | 소 계       | 기 집행액     | 집행예정액   |           |            |
| 5,111,101 | 3,883,813 | 3,192,887 | 690,926 | 1,227,288 | 62.5%      |

※ 집행 잔액에 대하여는 보조금관리조례 관련규정에 의거 정산 반납

### □ 추진성과

- 무형문화엑스포의 선점을 통한 세계무형문화재의 메카로 발전기반 구축
- 우수한 우리 무형문화재에 대한 관심도 제고 및 가치 재창조를 통한 한류문화의 세계화·산업화 분위기 조성 기여
- 2010 엑스포에 대한 국제행사 승인 획득으로 행사 정통성 확보