

(정보통신과)

정보자산 보안시스템 강화

□ 사업개요

○ 사업내용

- 웹 취약성 진단도구를 활용한 웹 보안 감시체계 구축
- PC 자산관리 통합시스템을 통한 개인용 PC 보안강화
- 윈도우 비스타 및 웹 브라우저(IE 7.0)에 대한 정보시스템 대응방안 마련

○ 사업비 _____ 20백만원

□ 추진실적

○ 웹 취약성 진단도구를 활용한 웹 보안 감시체계 구축

- 웹 취약성 진단도구 구입 : 2007. 9. 8
- 웹서비스 취약성 분석 및 대응 조치
 - 시, 3개구청 홈페이지 진단 및 조치 완료 : 2007. 9. 30

○ PC 자산관리 통합시스템을 통한 개인용 PC 보안강화

- 보안업데이트, 바이러스 백신 등 중요 S/W 분배 구축 : 2007. 5월
- PC 장애관리시스템 구축 : 2007. 6월(처리건수 1,007건, '07.10.31기준)

○ 윈도우 비스타에 대한 정보시스템 대응 조치

- 윈도우 비스타 환경에서 정보시스템 테스트 : 2007. 3월, 6월(2회)
- 웹 정보시스템 대응 조치 : 80%조치완료 (17개/21개)
 - 미완료 내역 : 개편예정(1), S/W 제조사처리중(1), 자체처리중(2)

□ 향후계획

○ 윈도우 비스타에 대한 정보시스템 대응 조치 완료: 2007. 12. 30

□ 추진성과

- 정보자산의 내·외부 위협에 대한 보안수준 진단 및 신속한 대응조치로 안정적인 정보환경 마련

u-부천 기반조성

□ 사업개요

- 유비쿼터스 사회의 시민 욕구에 걸 맞는 u-부천 구현
 - 유·무선 인터넷 통합예약 시스템 및 자가 정보통신망 구축
 - u-부천 구현을 위한 공감대 형성 및 인식 확산
- 사업비 _____ 196백만원

□ 추진실적

- (사)u-부천포럼 설립('07. 4) 및 세미나 개최(3회)
 - u-부천포럼 회원 : 17기관(기업체, 단체 포함) 65명
- 임대 자가 정보통신망 구축 및 운영 협약체결
 - 협약업체 : (주)KT부천지사
 - 협약기간 : '07. 6. 1 ~ '10. 5. 31(3년간)
 - 협약금액 : 655,578천원(지급방법 : 매월 18,210천원)
 - 구축범위 : 본청 및 구청, 동사무소 등 행정기관 총 53개소
- 유·무선 인터넷을 이용한 통합예약시스템 구축 추진('07. 8월~'08. 1월)
 - 업무분석 및 시스템 구축 설계 완료('07. 8월~'07. 10월)
 - 시스템 구축 및 모바일서비스 최종 점검, 운영('07. 11월~'08. 1월)

□ 향후계획

- 유·무선 인터넷을 이용한 통합예약시스템 구축 완료 : 2008. 1. 31

□ 추진성과

- 임대 자가 정보통신망 구축으로 예산절감 : 901,356천원(3년간)
- 통합예약시스템 구축

지식행정포탈(슬기샘) 구현

□ 사업개요

- 사업기간 _____ '07. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 슬기샘과 혁신·성과시스템 및 블로그 사이트 연계로 행정정보 통합제공이 가능한 지식행정포탈 구현
- 사업비 _____ 327백만원

□ 추진실적

- 슬기샘 콘텐츠 및 전자문서 시스템 유지관리 _____ 연 중
 - 대상 : 슬기샘(지식관리, 콘텐츠), 전자문서 프로그램
 - 사업비 : 50백만원
- 각 단위시스템 링크 _____ 3월 ~ 4월
 - 슬기샘 ⇔ 블로그, 혁신관리, 성과관리 연계
- 슬기샘 콘텐츠 보강 및 연계구축 _____ 7월 ~ 9월
 - 개인 및 부서의 지식·성과·혁신 정보 종합제공
 - 우편물관리, 회의참석정보, 정보시스템관리 등 콘텐츠 보강
 - 사업비 : 27백만원
- 전자문서 시스템 DB서버 교체 _____ 8월
 - 사업비 : 224백만원

□ 향후계획

- 시장에게바란다 처리과정 공개 _____ 11월 ~ 12월
 - 시장에게바란다 접수, 통보 등 처리과정 자동화
 - 업무담당자 및 처리과정 시 홈페이지 공개
 - 사업비 : 26백만원

□ 추진성과

- 지식, 성과, 혁신 등 각종 정보의 통합제공
- 수기업무의 전산화로 업무처리과정 간소화 및 효율성 증대
- 시장에게 바란다는 행정서비스 향상 및 투명행정 실현

시군구 행정정보 고도화 구축사업

□ 사업개요

- 사업기간 _____ '07. 3월 ~ 12월
- 사업목적 : 시군구행정 고도화를 통해 행정과 대국민 서비스의 혁신을 실현하고자 추진되는 전자정부 구현사업
- 사업비 _____ 354백만원
- 단계별 고도화사업 구축 현황

(단위 : 개)

구분	단계별 고도화사업					비고
	계	1단계	2단계	3단계	기타	
대상업무	31	10	3	11	7	
구축기간		'05.12~'07.7	'06.6~'07.11	'07.4~'08.3	부처별 점진적추진	

※ 기타는 주민등록, 차량, 상하수도 업무 등

□ 추진실적

- 시군구행정정보 고도화 1, 2단계 구축사업
 - 대상업무 : 13개
 - 1단계 : 10개(위생,내부행정,감사,의회,법제,환경,지역산업,인사,세정, 재정)
 - 2단계 : 3개(민방위, 여성, 복지)
- 시군구 정보화 공통기반시스템 구축
 - 구축일자 : '06. 12
 - 구축내용 : 서버, 디스크, 소프트웨어 등
 - 2007년도 리스료 : 289백만원

□ 향후계획

- 시군구행정정보 고도화시스템 기초자료 DB구축 사업
 - 추진기간 : '07. 11 ~ '08. 2
 - 대상업무 : 7개(법제, 복지, 민방위, 지역산업, 위생, 여성, 환경)
 - 사업비 : 65백만원

□ 추진성과

- 시군구행정 통합창구 운영으로 업무처리 일원화
- 민원처리 전 과정 공개를 통한 행정의 투명성 제고