

(시설공사과)

공용청사 건립 및 리모델링

노후되고 협소한 주민자치센터를 복합적인 기능의 현대식 주민자치센터로 건립하여 주민자치를 활성화하고 공용청사의 리모델링 및 증축을 통한 쾌적한 공간제공으로 내·외부 고객의 편의 도모

□ 사업개요

| 사업명 | 위치 | 사업기간 | 사업규모 연면적 | 사업비 (백만원) | 비고 |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----|
| 상2동 주민자치센터 건립 | 원미구 상동 557-7 | 05. 5.11~06. 7. 11 | 지하1/지상3층 2,400㎡(726평) | 3,561 | |
| 소사본2동 주민자치센터 건립 | 소사구 소사본동 133-8 | 06. 7 ~ 07. 4. | 지하1/지상3층 1,218㎡(368평) | 1,726 | |
| (구)원미구보건소 리모델링 공사 | 원미구 심곡동 181 | 06. 3 ~ 06.9.10 | 지하1/지상3층 1,359㎡(411평) | 741 | |
| 원미구청사 증축공사 | 원미구 원미동 71 | 07. 3 ~ | 지하1/지상3층 2,620㎡(792평) | 126 | 설계중 |

□ 그간의 추진사항

- 상2동 주민자치센터 건립 : 2006. 7. 11 공사 준공
- 소사본2동 주민자치센터 건립 : 2006. 7. 7 발주의뢰
- (구)원미보건소 리모델링 공사 : 2006. 3. 20 공사착공(현공정60%)
- 원미구청사 증축공사 : 2006. 2. 16 설계용역 계약

□ 향후 추진계획

- 상2동 주민자치센터 건립 : 2006. 7. 18 신청사 업무 개시
- 소사본2동 주민자치센터 건립 : 2006. 8. 공사 착공
- (구)원미보건소 리모델링 공사 : 2006. 9. 10 공사 준공
- 원미구청사 증축공사 : 2007. 3. 착공예정

시립 도서관 건립

다양한 계층의 독서인구 수요에 대응한 지역별 도서관 시설 확충 및
 점자도서관, 어린이도서관 등 특색있는 도서관 인프라 구축으로 평생교
 육의 장 확대

□ 사업개요

| 사 업 명 | 위 치 | 사업기간 | 사업규모 연면적 | 사업비 (백만원) | 비고 |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----|
| 책마루도서관 건립 | 원미구 중동 1192-3 | 05.11.28 ~ 06.11.27 | 지하1/지상4층 1,583㎡(479평) | 2,500 | |
| 해밀 도서관 건립 | 원미구 중동 1118 | 06. 7 ~ 07. 9 | 지하1/지상5층 4,297㎡(1,300평) | 6,787 | |
| 한울빛 도서관 건립 | 소사구 소사본동 337-3 | 06.11 ~ 08. 5 | 지하1/지상3층 3,200(968평) | 7,000 | 설계중 |

□ 그간의 추진사항

- 책마루 도서관 건립 : 2005. 11. 28. 착공(현공정 50%)
- 해밀 도서관 건립 : 2006. 7. 25 공사착공 예정
- 한울빛 도서관 건립 : 2006. 6. 27 설계용역 계약

□ 향후 추진계획

- 책마루 도서관 건립 : 2006. 11. 27. 공사 준공
- 해밀 도서관 건립 : 2007. 9. 공사준공
- 한울빛 도서관 건립
 - 2006. 10. : 설계용역 준공 및 발주
 - 2006. 11. : 공사 착공
 - 2008. 5. : 공사 준공

시립 어린이집 건립

고령화 및 저출산 시대에 맞벌이 부부들에게 질 높은 보육서비스 제공으로 여성들의 사회생활 참여 및 출산 장려를 위한 보육환경 조성

□ 사업개요

| 사 업 명 | 위 치 | 사업기간 | 사업규모 연면적 | 사업비 (백만원) | 비고 |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| 시립 고강본동 어린이집 건립 | 오정구 고강본동 423 | 05.11.17 ~06. 9. 7 | 지하1/지상2층 407m ² (123평) | 672 | |
| 시립 심곡본동 어린이집 건립 | 원미구 심곡본동 613-1 | 07.3 ~ | 지하1/지상2층 396m ² (120평) | 999 | 설계중 |

□ 그간의 추진사항

- 시립 고강본동 어린이집 건립
 - 2005. 11. 17 : 공사 착공(현공정 75%)
- 시립 심곡본동 어린이집 건립
 - 2006. 7. : 설계용역 진행중

□ 향후 추진계획

- 시립 고강본동 어린이집 건립
 - 2006. 9. 7 : 공사 준공
- 시립 심곡본동 어린이집 건립
 - 2007. 3. : 공사착공

시립식물원 건립

부천시만의 독특한 식물원 건립으로 지역주민에게 다양한 문화공간을 제공하고 특히 청소년, 어린이들에게 산 교육의 장 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 원미구 춘의동 381번지 일원
- 사업기간 : 2004. 11. 1 ~ 2006. 9. 20
- 부지면적 : 27,124m²(8,205평)
- 사업규모 : 지하2층, 지상2층 / 연면적 3,523m²(1,065평)
- 사 업 비 : 8,543백만원(시설비 8,385, 감리비 128, 부대비 30)

□ 그간의 추진사항

- 2004. 11. 1 : 공사 착공
- 2005. 7. 20 : 건축 및 토목공사
- 2005. 11. 1 : 철골공사 및 온실유리공사
- 2006. 5 ~ : 조경공사, 부대 토목공사 (현공정 80%)

□ 향후 추진계획

- 2006. 9. 20 : 공사 준공

펼벽기념관복원 및 공원조성

세계적인 인권단체 펼벽인터내셔널의 모태가 된 역사적인 소사 희망원 건물 복원으로 펼벽여사의 박애정신을 배우는 교육의 장 마련 및 공원조성으로 주민의 쾌적한 쉼터 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 소사구 심곡본동 566-9번지 일원
- 사업기간 : 2005. 7. 15 ~ 2006. 8. 18
- 부지면적 : 3,028m²(916평)
- 사업규모 : 지하1층 , 지상2층 / 연면적 373m²(113평)
- 사 업 비 : 3,200백만원
(토지매입비 1,366 시설비 1,623 자산취득비 100 기타 111)

□ 그간의 추진사항

- 2005. 7. 15 : 공사 착공
- 2005. 8. 10 : 토사매립 및 건축공사
- 2006. 2. 10 : 조경 및 공원조성공사
- 2006. 4.~ : 전시패널 공사 (현공정 90%)

□ 향후 추진계획

- 2006. 8. 18 : 공사 준공

청소년수련관 건립

청소년 정서함양 및 건전한 여가 문화 공간 제공으로 청소년들의 건전한 가치관 형성 및 체력증진에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 원미구 춘의동 357일원
- 사업기간 : 2004. 12. 6 ~ 2006. 7. 25
- 부지면적 : 35,024m²(10,594평)
- 사업규모 : 지하1층, 지상 2층 / 연면적 2,626m²(794평)
- 용 도 : 1층-사무실, 식당, 체육활동장, 다목적 홀
2층-특성화 수련실
- 사 업 비 : 9,053백만원(토지매입비 2,691 시설비 5,172 기타 1,190)

□ 그간의 추진사항

- 2004. 12. 6 : 공사 착공
- 2005. 5.~ : 건축 및 토목공사
- 2006. 5.~ : 조경공사 (현공정 95%)

□ 향후 추진계획

- 2006. 7. 25 : 공사 준공

장애인 재활자립 작업장 건립

장애우들을 위한 작업공간 및 복지공간 제공으로 재활직업훈련 및 편의도모로 장애우들의 자립 의지를 고취하고 생활 기반을 마련함으로써 생산적 복지 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 원미구 도당동 75-3번지
- 사업기간 : 2005. 10. 17 ~ 2007. 2. 16
- 부지면적 : 1,550m²(469평)
- 사업규모 : 지하1층, 지상5층 / 연면적 3,425m²(1,036평)
- 사 업 비 : 7,363백만원(토지매입비 2,645, 시설비 4,633, 기타85)

□ 그간의 추진사항

- 2005. 10. 17. : 공사 착공
- 2006. 4. ~ : 건축 및 토목공사(현공정 30%)

□ 향후 추진계획

- 2007. 2. 16 : 공사 준공

교통정보센터 건립

기존 교통시설물의 종합적인 관리 및 효율적인 운영을 위한 교통정보센터 건립으로 시민들에게 선진 교통 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 부천시 원미구 중동1089번지
- 사업기간 : 2006. 12 ~ 2007. 8
- 부지면적 : 795.5m²(240.64평)
- 사업규모 : 지하1층, 지상2층 / 연면적 1,200m²(363평)
- 사 업 비 : 2,120백만원(시설비 2,090 감리비 23 부대비7)

□ 그간의 추진사항

- 2006. 5. 29. : 설계용역 발주
- 2006. 6. 27. : 설계용역 착수계 접수

□ 향후 추진계획

- 2006. 10. 25 : 설계용역 완료
- 2006. 12월중 : 공사 착공
- 2007 8월말 : 공사 준공