

(시립도서관)

책마루 도서관 건립

- 신·구도시의 접점지역에 어린이와 부모가 함께할 수 있는 지식정보 인프라를 구축하여 창의적인 독서환경 및 문화 공간 제공
- 독서인구의 급격한 수요증대에 부응하고 시민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 위치 : 부천시 원미구 중동 1192-3번지(중2동 사무소옆)
- 사업량 : 부지 594.7㎡(180평), 건물연면적 1,583㎡(479평)
- 규모 : 지하 1층, 지상 4층
- 사업비 : 2,500백만원(도비 1,000 시비 1,500)
- 사업기간 : 2003. 7. ~ 2006. 11.
- 주요내용
 - RFID 장서관리 시스템 설치
 - 어린이 주제전문 도서관 추진

□ 그간의 추진사항

- 2004. 11. : 공유재산 관리계획 승인
- 2005. 4. ~ 8. : 기본및실시설계 용역
- 2005. 11. : 공사 착공
 - ※현 공정율(2006. 6. 30일 기준) : 54%(조적 및 배관공사중)

□ 향후 추진계획

- 2006. 7. ~ 10. : 개관 장서 구입 및 RFID 장서관리 시스템 설치
- 2006. 11. : 준공

꿈여울 도서관 건립

정보문화서비스 소외지역인 오정권역에 어린이와 부모가 함께할 수 있는 도서관을 건립하여 균등한 지식정보 습득기회 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 부천시 오정구 작동 67-1번지(여월성당 옆)
- 사업량 : 부지 1,207㎡(365평), 건물연면적 4,165㎡(1,260평)
 - 도서관 1,983㎡(600평) / 주차장면적 2,182㎡(660평)
- 규모 : 지하 1층 ~ 2층(주차장), 지상 3층
- 사업비 : 6,300백만원(기확보 도비 2,000 시비 800)
- 사업기간 : 2004. 5. ~ 2008. 6.

□ 그간의 추진사항

- 2005. 2. : 건립 타당성 조사 실시
- 2005. 7. : 공유재산관리 계획 승인
- 2005. 9. : 경기도 투융자심의 완료
- 2006. 3. : 용역과제 심의위원회 심의 완료

□ 향후 추진계획

- 2006. 11. : 공사 착공
- 2008. 6. : 준공 및 개관

한울빛 도서관 건립

지역별 균형있는 도서관 건립으로 소외지역의 시민에게 균등한 정보·문화서비스를 제공하여 시민의 문화욕구를 충족시키고자 함

□ 사업개요

- 위치 : 부천시 소사구 소사본3동 337-3번지 일원 (소사대공원부지내)
- 사업량 : 부지 1,500㎡(454평), 건물 3,200㎡(968평)
- 규모 : 지하1층, 지상 3층
- 사업비 : 7,000백만원(기확보 도비 1,200 시비 700)
- 사업기간 : 2001. 3. ~ 2008. 5.

□ 그간의 추진사항

- 2005. 4. : GB관리계획 변경안 심의 완료
- 2005. 12. : 도시관리계획 변경 결정
- 2006. 1. : 기본 및 실시설계 용역 재착수
- 2006. 6. : 기본설계 보고회 개최

□ 향후 추진계획

- 2006. 9. : 시설공사 발주 및 계약
- 2006. 10. : 공사착공
- 2008. 5. : 공사 준공 및 개관
※소사대공원 조성계획과 연계하여 일정 추진

□ 문제점 및 대책

- 도서관 건립부지 매입이 미완료되어 착공시기가 지연되고 있음
⇒ 토지 소유주로부터 토지사용승낙서 징구 등 추진 대책 강구

책 읽는 도시 부천만들기

- 좋은 책 한권을 이웃과 함께하는 책 릴레이 등 다양한 행사를 전개하여 시민 독서 네트워크를 구축
- 다양한 연령층의 시민들이 참여하는 문화행사 및 독서문화 프로그램 운영을 통한 책 읽는 부천 이미지 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 부천시민
- 사업내용
 - 책 릴레이 행사
 - 주제가 있는 도서관 문화행사
 - 시민이 참여하는 독서문화 프로그램
- 소요예산 : 49백만원

□ 그간의 추진사항

- 책 릴레이 행사
 - 행사 추진단 구성 및 회의 개최 : 2006. 3. 24.
 - 책 릴레이 도서 선정 및 주자모집 : 2006. 4. 1. ~ 4. 20.
 - 선정권수 : 10종(시민이 직접 선정)
 - 선정방법 : 시청 및 도서관 홈페이지 온라인 투표 및 게시판 직접투표
 - 인원 : 200명
 - 대상 : 중학생 이상 희망자
 - 책 릴레이 발대식 개최 : 2006. 5. 2.
- 도서관 문화행사 및 독서문화 프로그램 운영
 - 아동인형극 상영 : 4회 515명
 - 꿈빛 아카데미 : 4회 243명

- 향토역사 테마교실, 역사 탐방 및 퀴즈왕 선발대회 : 3회 332명
- 나만의 책만들기 교실 : 12회 293명
- 주말 가족극장 및 영화상영 : 160회 6,674명

□ 향후 추진계획

- 책 릴레이 행사
 - 릴레이 도서 회수 및 성과물 제작 : 2006. 8.
 - 제7회 도서관문화한마당 행사시 성과물 전시 : 2006. 9.
 - 운영결과 및 평가회 개최 : 2006. 10.
- 도서관 문화 한마당
 - 독후감상문 공모 : 2006. 7.
 - 민관협력 도서관 문화축제 개최(시립도서관+작은도서관) : 2006. 9.
- 도서관 문화행사 및 독서문화 프로그램 지속개발 추진 : 연중
 - 꿈빛 아카데미 : 월 1회
 - 아동 인형극 공연 : 월 1회
 - 동화구연 및 독서연구회 : 주 1회
 - 독서교실 운영 : 연 2회(여름, 겨울)
 - 주말가족극장 및 영화상영 : 매주 2회

시립도서관 자료 확충

- 고객들이 원하는 전문적이고 다양한 양질의 자료를 신속히 이용할 수 있도록 자료를 체계적으로 확충
- 지식정보화 시대에 부응하는 정보서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2006. 1. ~ 12.
- 대 상 : 5개 도서관(중앙, 심곡, 북부, 꿈빛, 책마루)
- 사업량 : 도서 67,000권 / 시청각자료 4,000점
- 사업비 : 735,000천원
 - 시립도서관 4개소 : 515,000천원
 - 개관예정 책마루도서관 : 220,000천원
- 내 용
 - 신간도서 및 이용고객 희망도서 우선구입
 - 도서관별 주제전문 자료 확충

□ 그간의 추진사항

- 2006. 1. : 고객의견수렴 설문조사 및 확충계획 수립
- 2006. 3. : 자료납품업체 선정 및 연간단가계약 체결
- 2006. 3. ~ 2006. 6. : 신간도서 시장조사 및 자료구입 목록 작성
 - 신간도서 25,000권 및 시청각자료 2,400점 구입 및 정리
- 2006. 3. ~ 2006. 6. : 도서관자료선정위원회 총 18회 개최

□ 향후 추진계획

- 2006. 6. ~ 12. : 신간도서 시장조사 및 자료구입 목록 작성
 - 주1회 도서 2,000권 / 시청각자료 150점 주문 의뢰
- 2006. 6. ~ 12. : 도서관자료선정위원회 총 24회 개최

작은도서관(공립문고) 운영

공공도서관과 원거리에 위치하고 있어 정보문화 서비스 소외지역 주민에게 균등한 정보서비스를 제공하기 위하여, 접근이 편리한 지점에 작은도서관을 설치·운영하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 13개소(2개소 신규설치)
- 사업비 : 561,876천원
- 사업내용 : 작은도서관 신규설치 및 독서진흥 문화프로그램 운영

□ 그간의 추진상황

- 2006. 1. : 작은도서관 신규설치 수요조사 및 선정 완료
· 중동 및 상3동 주민자치센터내 설치 건의
- 2006. 1. : 경기도 '동네마다 작은도서관 만들기' 사업 표본모델로 전파
- 2006. 3. : 작은도서관 사서 회계 및 친절교육 실시
- 2006. 4. : 국립중앙도서관 복권기금활용 '2006년도 작은도서관 조성사업' 현장실사
· 부천시 작은도서관 사업 전국 성공사례로 선정 전파
- 2006. 6. : 작은도서관 민간위탁기관 적격자 선정완료
· 2개소 : 중동(부천예총), 상3동(YWCA)

□ 향후 추진계획

- 2006. 7. : 신규 작은도서관 민간위탁운영 협약체결
- 2006. 7. : 작은도서관 상반기 보조금 정산 및 회계검사
- 2006. 8. : 국립중앙도서관 작은도서관 조성사업 복권기금 교부결정
- 2006. 9. ~ 12. : 신규설치 완료 및 운영