


건설교통위원회

(건설과·건축과·시민봉사과·경제교통과·환경위생과)

(건설과)

## 조직 및 인력현황

조 직 (5팀)



인 원 (24/23)

(정원 / 현원)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
계	24/23		1/1	5/5	11/11	1/1	2/2	4/3
건설행정팀	5/5		1/1	1/1	3/3			
토목팀	8/8			1/1	3/3	1/1	1/1	2/2
하수팀	4/4			1/1	3/3			
민방위재난관리팀	4/4			1/1	1/1		1/1	1/1
도시정비팀	3/2			1/1	1/1			1/0

# 도로 유지관리 및 주민 편익사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 소사구 관내 전지역
- 사업량 : 도로 유지관리사업 및 소규모 주민 편익사업 등 230개소
  - 도로정비 600a, 보도정비 25a, 도로시설물 보수 236개, 측구정비 567m, 웬스설치 240m, 가로등·보안등정비 및 신설 1,033개
- 사업비 : 1,700백만원(도로 유지관리 500백만원, 주민 편익사업 600백만원, 도로 정비사업 600백만원)
- 사업기간 : 2007. 1월 ~ 2007. 12월

## □ 추진실적

- 도로 유지관리사업 추진 : 114개소
  - 경인로 노면보수공사 등 : 16개소
  - 횡단보도구간 보차도경계석 턱낮추기 및 볼라드정비 : 28개소
  - 상반기 도로 및 도로부속시설물 정비 : 34개소
  - 하반기 도로 및 도로부속시설물 정비 : 36개소
- 소규모 주민 편익사업 추진 : 113건
  - 상반기 소규모 주민 편익사업 : 16개소
  - 하반기 소규모 주민 편익사업 : 18개소
  - 상반기 주민 편익시설 정비사업(단가) : 32개소
  - 하반기 주민 편익시설 정비사업(단가) : 36개소
  - 자전거이용시설물 설치·이설 및 보수공사 등 : 11개소
- 도로 및 보도정비사업 추진 : 소일 새말길 보도정비공사 등 3개소
- 가로등·보안등 정비 및 신설 : 1,033개

## □ 추진성과

- 도로시설물의 적기 보수로 쾌적하고 편리한 도로여건 조성 및 안전사고 예방
- 시민생활불편사항 해결 및 숙원사업 해소로 시민의 삶의 질 향상과 편익증진

# 도로개설 및 Eco-Bridge 설치공사

## □ 사업개요

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	사업기간
계	3개소		3,297	
활터마을 도로개설공사	심곡본동 530-130일원	L=200m B=8m	1,801	'06. 9. ~ '07. 6.
송내I.C 하부 도로개설공사	송내1동 송내고 ~ 청지기교회	L=460m B=10m	567	'06.10. ~ '07. 8.
여우고개 Eco- Bridge 설치공사	소사본1동 산60-4(시흥시계)	L=35m B=10m H=5m	929	'06.12. ~ '07. 7.

## □ 추진실적

- 활터마을 도로개설공사 착공 \_\_\_\_\_ 2006. 9. 21
- 송내I.C 하부도로 개설공사 착공 \_\_\_\_\_ 2006. 10. 2
- 여우고개 Eco-Bridge 설치공사 착공 \_\_\_\_\_ 2006. 12. 4
- 활터마을 도로개설공사 준공 \_\_\_\_\_ 2007. 6. 5
- 여우고개 Eco-Bridge 설치공사 준공 \_\_\_\_\_ 2007. 7. 6
- 송내I.C 하부도로 개설공사 준공 \_\_\_\_\_ 2007. 8. 26

## □ 추진성과

- 활터마을의 협소한 도로망 개선 및 보도설치로 보행공간을 확보하고 활터어린이공원 접근성 향상
- 서울외곽순환고속도로 건설에 따른 동·서간 단절지역을 연결하여 지역 접근성향상 및 보도설치로 안전한 통학로 확보
- 국도 39호선 정상부 고개를 낮춤으로 교통사고 예방 및 차량소통 원활
- 단절되어 있는 성주산을 연결하여 자연생태계보호 및 등산객의 편의제공

# 하우고개로 확장 및 보도설치공사

## □ 사업개요

- 위 치 : 소사구 심곡본동 562-185 ~ 시흥시계(소1류 67호선)
- 사 업 량 : L=640m, B=6m→10m(보도폭원 2.3m)
- 사 업 비 : 3,200백만원(보상비 1,600백만원, 시설비 1,600백만원)
- 사업기간 : 2007. 03 ~ 2009. 12

## □ 추진실적

- 도시계획시설 결정 ----- 1996. 12. 13
- 실시설계완료 ----- 2005. 9. 13
- 도시계획사업 실시계획인가 ----- 2006. 12. 26
- 시책추진보전금 확보(16억) ----- 2007. 3. 15
- 편입용지 분할측량 ----- 2007. 9. 3

## □ 향후계획

- 토지이동조서 작성 및 공부정리 ----- 2007. 11월
- 도시계획사업 실시계획(변경) 인가 ----- 2007. 11~12월

## □ 추진성과

- 시민의 안전한 보행로 확보 및 성주산 이용객 편의 도모
- 도시기반시설 확충으로 쾌적한 도로환경조성

# 현장확인 행정으로 쾌적한 도시환경 조성

## □ 사업개요

- 구청장과 동장 일일순찰제 실시로 시민불편사항 조기해결
- 각종 시설물의 신속한 정비로 쾌적한 주거환경 조성
- 장기 미해결된 민원사항 처리로 행정의 신뢰성 제고

## □ 추진실적

### ○분야별 처리

구 분	계	분 야 별				
		도 로	하 수	가 로 등	도로점용	시설물및기타
계	308	204	52	23	12	17
일 일 순 찰	216	131	50	23	12	
시장 동방문	19	15	2			2
로 드 체 킹	73	58				15

### ○고질민원 처리

건 명	처 리 내 용
한신시장내 쌈지공원 조성	22년간 개인이 무단점유 사용하던 국유지를 원상복구 후 쌈지공원을 조성하여 시민의 휴식공간으로 활용
구청 자재창고 이전	13년간 구청에서 사용해오던 자재창고를 이전하고 동 부지에 시민이 활용할 수 있는 주차공간 22면 조성
경원여객 담장 정비	경원여객의 낡고 오래된 담장 및 시설물을 정비토록 독려하여 자비 5천만원을 투입 정비함으로써 쾌적한 도시환경 조성
성주산 노점상 정비	15년간 성주산 입구 주차장에서 불법 영업하던 노점상 3개를 정비하여 등산객의 쾌적한 공간 제공
역곡남부시장 노점상 정비	20년간 역곡남부시장 입구에 가건물을 설치하고 불법 영업하던 노점상을 강제철거 하여 시민통행 편의 제공

## □ 추진성과

- 시민불편 사항을 적극 해결하여 삶의 질 향상과 편익증진
- 각종 시설물의 적기 보수로 쾌적한 주거환경 조성

# 하수관로 정비 및 준설사업

## □ 사업개요

- 사업위치 : 소사구 관내일원
- 사업량
  - 하수관로 매설 및 보수 646개소 9,526m, 관로조사 927개소 37,607m, 하수암거진단 2개소 930m, 하수도 준설 910m<sup>3</sup>
- 사업비 : 2,011백만원 (관로정비 1,643백만원, 조사·준설 368백만원)
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2007. 11

## □ 추진실적

분야명	사업량	사업비 (백만원)	비고
하수도 유지관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하수관로 개량 : 56개소 L = 2,668m</li> <li>• 부분보수 : 289개소 L = 6,103m</li> <li>• 전면보수 : 5개소 L = 250m</li> </ul>	1,040	
주민편익사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하수관 보수 : 29개소 L = 279m</li> <li>• 집수받이 신설 및 보수 : 104개소</li> <li>• 맨홀신설 및 보수 : 162개소</li> </ul>	485	
조사 및 준설	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCTV조사 : 927개소 L = 37,607m</li> <li>• 하수관로 준설 : Q = 910m<sup>3</sup></li> </ul>	368	
하수도 신설	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하수관로 매설 : 1개소 L = 226m</li> </ul>	87	
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하수암거 안전진단 : 2개소 L = 930m</li> </ul>	31	

## □ 추진성과

- 집중 호우시 우수배제 원활로 침수 피해 예방
- 하수시설 적정기능 유지로 하수관련 민원 최소화

# 송내지하차도 조명설비 교체공사 추진

## □ 사업개요

- 사업량 : 조명설비 교체 및 수·변전 설비 교체
  - 터널등 교체 : 2,096등(저압) → 824등(고압 146등 + 무전극 678등)
  - 수·변전 설비 교체 1식
- 사업비 : 980백만원
- 사업기간 : '07. 11 ~ '08. 1월

## □ 추진실적

- |                  |       |         |
|------------------|-------|---------|
| ○ 도비(시책추진보전금) 확보 | _____ | '07. 5  |
| ○ 시비추경예산 확보      | _____ | '07. 5  |
| ○ 실시설계용역 발주      | _____ | '07. 8  |
| ○ 실시설계용역 완료      | _____ | '07. 10 |
| ○ 시설공사 발주        | _____ | '07. 11 |

## □ 향후계획

- 시설공사 준공(예정) : 2008. 1. 30

## □ 추진성과

- 차량소통 원활 및 안전사고 예방
- 쾌적한 터널환경을 조성

# 노점상 근절 문화시민운동 전개

## □ 사업개요

- 정비대상 : 주요도로 및 역주변 노점상, 적치물 등
- 정비기간 : '07. 1~12월
- 단속반운영 : 정비반 편성운영(2개반 13명)

## □ 추진실적

- 주요대로변 노점상정비 ----- 12개소(포장마차2, 좌판10)
- 노상적치물 정비 ----- 경인로등 82개소
- 전철역 주변 노점상 정비 ----- 5개소(포장마차1, 좌판4)
- 성주산 하우고개 입구 노점상 정비 ----- 3개소(포장마차2, 가판대1)
- 노점관련 간담회 개최 ----- 16회
- 이면도로 주차방해 시설물 정비 ----- 400점
- 「노점상 이용 안하기」 캠페인 ----- 3회 1,933명
- 「인도 보행권 되찾기」 합동 캠페인 ----- 4회 4,678명
- 주요대로변 문화시민운동 안내 및 자진정비 협조 홍보 ----- 2회 954개소

## □ 추진성과

- 보행자 보호 및 시민통행권 확보
- 노점행위 근절로 쾌적한 도시 환경 조성

# 재해예방대책 및 시설물 안전관리

## □ 사업개요

- 재해예방 및 시설물 안전관리 계획수립
  - 재해예방 종합대책 수립
  - 방재시설물 안전점검 실시 및 보수 조치
- 시설물 현황
  - 시특법대상시설물 : 송내지하차도 등 3개소
  - 특정관리대상시설물 : 심곡고가 등 36개소
- 운영기간 : 2007. 1 ~ 12월

## □ 추진실적

- 해빙기 재난취약분야 안전점검 및 조치 ————— 1회
- 방재시설물 일제점검 및 보수 ————— 5회
- 특정관리대상시설 안전점검 ————— 2회
- 고가교 및 지하차도 정밀점검(용역) ————— 1회
  - ※ 성심고가교, 부천교, 소명지하차도
- 고가교 및 지하차도 보수공사 ————— 1회
  - ※ 심곡고가교, 송내지하차도, 송내지하보도
- 재난상황실 24시간 운영 ————— 연중

## □ 추진성과

- 주요 도로시설물에 대한 정밀점검 실시로 안전한 구조물 관리상태 유지
- 도로시설물의 사전점검에 의한 보수·보강 조치로 재난발생요인 사전해소