

□ 건설교통위원회

(건설과·도시정비과·건축과·시민봉사과·경제교통과·환경위생과)

一 般 現 況

○ 인 구 ————— 156,297세대 / 443,365명 (市の 51.8%)

○ 면 적 ————— 20.5km² (市の 38.4%)

▶ 개발제한구역 : 4.46km² (區의 21.8%)

○ 행정조직 ————— 10개과 / 20개동 / 605개통

▶ 정원 : 508명 (구청 292, 동사무소 216)

▶ 현원 : 493명 (구청 285, 동사무소 208) - 15명 결원

○ 주요시설

▶ 사회복지 시설 : 33개소

▶ 병·의원 : 516개소 (종합 4, 병원 10, 의원 269, 치과 133, 한의원 100)

▶ 학교 : 66개교 (대학교 2, 고등학교 15, 중학교 17, 초등학교 32)

○ 기초생활보장수급자 — 4,137세대 / 7,588명 (區인구의 1.71%)

○ 사업체수 ————— 28,026업체 / 135,049명 (市の 53.6%)

▶ 5인 이상 제조업체 : 1,612업체 (5.7%) / 29,981명

○ 재정규모 ————— 62,781백만원

▶ 일반회계 : 56,994백만원

▶ 특별회계 : 5,787백만원 (하수도 4,860, 교통사업 927)

區政 5大目標와 推進方向

고뇌하는 구청 행복한 주민



튼튼한 지역경제



- 공업지역 기반시설정비 및 중소기업 지원
- 일자리 창출 및 관내 인력 고용 추진
- 재래시장 활성화 지원
- 농산물 직거래 추진 및 범시민 에너지 절약운동 전개

건전한 지역문화



- 특색있는 지역전통문화 육성
- 주민과 함께하는 음악회 개최
- 생활체육 활성화 지원
- 주민자치센터 프로그램 내실화

사람 중심의
도시 환경



- 보행자 중심의 도시기반시설 정비
- 시민 생활 편의시설 확충·정비
- 시민과 함께하는 편리한 교통문화 환경조성
- 쾌적하고 청결한 가로환경 조성

함께하는
참여복지



- 저소득층과 장애인 생활 안정지원
- 고령화 사회에 대비한 노인복지시책 추진
- 여성·아동복지 향상 및 보육시설 지원
- 밝고 건강한 청소년 육성

고객 중심의
경영행정



- 고객만족의 질 높은 민원행정서비스 제공
- 활력넘치고 경쟁력있는 공직분위기 조성
- 주민참여 행정 및 행정의 전문성 제고

도시계획 도로개설공사

주거밀집 및 공장지역 장기 미집행 도시계획도로를 개설하여 도로의 연계성 확보 및 주거환경을 개선

□ 사업개요 및 추진계획

일련 번호	사 업 명	위 치	사업량	총사업비 (백만원)		추진계획
	5 건		L=1,564 m	11,351		
1	소로2류 218호선 도로개설 공사	도당동 236-2번지일원 (대우아파트 형공장뒤)	L=320m B=8m	소계	3,600	○2006.3.~5. : 실시설계용역 ○2006.6. : 실시계획 인가 ○2007. : 공사발주 예정
				'06년	43	
				'07년	3,557	
2	소로2류 181호선 도로개설 공사	약대동 139-7일원 (舊늘푸른 병원뒤)	L=67m B=8m	소계	730	○2006.3.~5. : 실시설계용역 ○2006.6. : 실시계획 인가 ○2006.7.~9. : 토지 보상 ○2006.10.~12.:공사착공 및 준공
				'06년	730	
3	수국2로 (소2-217) 도로개설 공사	도당동 172번지일원 (아남산업뒤)	L=486m B=8m	소계	3,650	○2005.12. : 토지보상 완료 ○2006.2. : 공사 발주 ○2006.3. : 공사 착공 ○2006.7. : 공사 준공
				'04년	1,880	
				'05년	1,070	
				'06년	700	
4	바위2로 (소2-198) 도로개설 공사	약대동 122번지일원 (우남APT옆)	L=373m B=8m	소계	2,415	○2005.12. : 토지보상 완료 ○2006.3. : 공사 재착공 ○2006.6. : 공사 준공
				'03년	2,000	
				'05년	415	
5	소로3류 657호선 도로개설 공사	춘의동 268번지일원 (문예회관 예정지앞)	L=318m B=4m	소계	956	○2006.1~3. : 토지보상 ○2006.4. : 공사 발주 ○2006.5. : 공사 착공 ○2006.8. : 공사 준공
				'04년	780	
				'05년	176	

□ 기대효과

- 장기 미집행 도시계획도로를 개설하여 주거 밀집 및 교통취약지역의 도로 연계성 확보 및 도시환경 개선

노후하수도관 교체 및 보수공사

노후하수도관 교체 및 보수를 신속히 정비하여 원활한 하수처리 및 우기시 침수피해 예방

□ 사업개요

- 위 치 _____ 원미구 관내
- 사업량
 - 역곡시장 하수암거 보수 _____ 404m
 - 노후하수도관 정비 _____ 1,000m
 - 집수반이 설치 _____ 400개
 - 골목길 하수도 정비 _____ 20개소
- 사업기간 _____ 2006. 1월 ~ 11월
- 사업비 _____ 912백만원

□ 추진계획

- 2006. 1월~2월 _____ 현장조사
- 2006. 3월~6월 _____ 상반기 사업시행(우기전 사업70% 완료계획)
- 2006. 7월~11월 _____ 하반기 사업시행

□ 기대효과

- 적기에 노후 하수도관 교체 및 보수로 원활한 하수처리
- 배수불량으로 인한 악취 및 침수피해 예방

심곡복개천 남측 하수암거 설치공사

심곡복개천 주변은 집중호우 시 상습 침수지역으로써 그 예방 대책으로 복개천 남측에 하수암거를 설치함으로써 원활한 하수처리로 주택가 침수발생을 예방코자 함
(복개천 북측 하수암거 2002년 설치완료)

□ 사업개요

- 위 치 _____ 원미구 심곡동 367~438번지 일원
- 사업량 _____ □3.0x3.0m, L= 392m
- 사업기간 _____ 2006. 3. ~ 7.
- 소요예산 _____ 2,600백만원

□ 추진계획

- 2006. 2. _____ 공사발주
- 2006. 4. _____ 착 공
- 2006. 7. _____ 준 공

□ 기대효과

- 체계적인 기반시설 확보로 상습침수피해 예방 및 주민 불편사항 해소
- 원활한 하수처리와 쾌적한 주거환경 조성

관내일원 하수도 준설 및 유지관리

관내 퇴적된 하수관 준설로 주민불편사항 해소와 우기시 침수 예방으로 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 _____ 원미구 관내
- 사업량 _____ 하수도 준설 L=22km
- 사업기간 _____ 2006. 1. ~ 2006. 11.
- 사업비 _____ 550백만원

□ 추진계획

- 2006. 1. _____ 현장조사
- 2006. 2. _____ 설계 및 발주
- 2006. 3. _____ 착 공
- 2006. 11. _____ 준 공

※우기전 사업 70% 완료 계획

□ 기대효과

- 원활한 배수처리로 침수예방
- 악취제거로 쾌적한 주거환경 조성

사고예방을 위한 시설물 안전점검

시설물의 대형화, 다양화에 따른 재난사고 위험이 날로 증가함에 따라 재난발생 위험이 높은 특정관리대상 시설을 중심으로 안전점검을 실시하여 재난사고 사전예방

□ 사업개요

- 점검대상 _____ 514개소 (재난 및 안전관리 기본법 제26조)

계 (개소)	공동주택	다중이용 건축물	공공청사	신종업종	기타
514	263	127	21	95	8

- 점검반 _____ 합동점검반 편성 운영(건설과, 관리부서 외 유관기관)

□ 추진계획

- 설날대비 다중이용시설물 점검 _____ 2006 . 01
- 해빙기대비 절개지, 교량, 옹벽 등 점검 _____ 2006 . 02
- 특정관리대상 시설물 점검
 - 상반기 정기점검 _____ 2006.04 ~ 05
 - 하반기 정기점검 _____ 2006.10 ~ 11
- 우기대비 공사장, 절개지, 축대 점검 _____ 2006 . 07
- 추석대비 다중이용시설물 점검 _____ 2006 . 09
- 동절기대비 위락, 판매, 공연장 등 점검 _____ 2006 . 12

□ 기대효과

- 주기적인 시설물 안전점검을 통한 시설물 위험정도 판단, 보수·보강 또는 사용제한 등의 조치를 취함으로써 재난발생 위험요인 사전 해소 및 안전 사고 예방

민방위 시설·장비 유지관리

민방위 시설·장비의 예방 정비·점검을 통한 안정적 운영관리로 비상사태 발생시 즉시 활용 가능토록 정상 가동상태 유지

□ 사업개요

- 민방위 상황 발생에 대비한 예방 정비·점검
- 대상시설 _____ 경보시설(7개소), 급수시설(12개소), 대피시설(4개소), 민방위장비(29종)

□ 추진계획

- 점검주기 _____ 월 1회
- 방 법 _____ 현장 정비·점검
- 중점 정비·점검사항
 - 시설장비의 평시 활용 등 운영실태
 - 시설주변 청결상태
 - 노후 장비 정비 및 수리 불가능 장비 폐기

□ 기대효과

- 민방위 시설장비의 예방 정비·점검으로 비상사태 시 정상 가동상태 유지
- 주기적인 정비·점검을 통한 담당자의 비상사태 시 대처능력 향상