

(녹지공원과)

# 테마공원 확대 조성

## □ 사업개요

- 사업명 : 오정대공원 조성 등 9개소
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12
- 사업규모 : 271,476m<sup>2</sup>
- 사업비 : 84,470백만원 (확보 44,140백만원 / 2008년 10,478백만원)

## □ 추진계획

(단위 : %)

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2008계획
오정대공원 조성	○위치 : 오정구 오정동 2-1 일원 ○면적 : 49,400m <sup>2</sup> ○주요시설 · 다목적구장, 자전거박물관, 분수, 산책로, 어린이놀이시설, 운동시설, 화장실, 주차장 등 ○사업기간 : 2001. 11 ~ 2008. 12 ○사업비 : 17,500백만원	○도시계획시설(공원)결정(도지사) : 2005.11.28 ○실시계획인가 : 2006. 12. 11 ○편입 토지 보상협약 : 2006. 11 ~ 2007. 6 ○GB행위허가 : 2007. 6. 28 ○공원조성 : 2008. 1 ~ 12	50	50
경인철로변 녹지조성	○위치 : 원미구 역곡동 365-142외 10필지(개소) ○면적 : 9,398m <sup>2</sup> ○주요시설 · 수목식재, 포장공사, 운동시설 등 ○사업기간 : 2005. 5 ~ 2008. 12 ○사업비 : 5,200백만원	○조성계획 및 실시설계 : 2005. 9 ○실시계획인가 : 2006. 4. 3 (부천시고시 2006-37호) ○편입 토지(지장물) 보상협약 : 2006. 9 ~ 2007. 12 ○녹지조성 : 2008. 1 ~ 12	50	50
내동어린이 공원조성	○위치 : 오정구 내동 309외 2필지 ○면적 : 4,886m <sup>2</sup> ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2007. 8 ~ 2008. 12 ○사업비 : 7,055백만원	○도시계획시설결정 : 1994. 7. 28 ○실시설계 용역 : 2007. 10 ~ 2008. 2 ○실시계획인가 및 협의 : 2008. 3 ~ 4 ○공원조성 : 2008. 6 ~ 12	20	80

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2008계획
덕산어린이 공원조성	○위치 : 오정구 오정동 1147번지 일원 ○면적 : 6,505㎡ ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2007. 8 ~ 2009. 6 ○사업비 : 8,561백만원	○도시계획시설결정 : 2003. 1. 9 ○실시설계 용역 : 2007. 10 ~ 2008. 2 ○실시계획인가 및 각종 협의 : 2008. 3 ~ 4 ○편입토지 감정평가 및 보상협의 : 2008. 5 ~ 10 ○공원조성 : 2008. 11 ~ 2009. 6	20	60
원미근린 공원조성 (역곡지구 외 1개소)	○위치 : 원미구 역곡동 304번지 일원 ○면적 : 71,628㎡ ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 전통건축박물관 등 ○사업기간 : 2007. 7 ~ 2009. 12 ○사업비 : 10,491백만원 (3,056백만원 확보)	○도시계획시설결정 : '86. 11. 3 ○공원조성계획 용역 : 2007. 10 ~ 2008. 2 ○GB관리계획 변경 승인요청 : 2008. 3 ~ 4 ○실시설계 용역 : 2008. 6 ~ 8 ○실시계획인가, GB행위허가, 편입 토지 감정평가 및 보상협의 : 2008. 8 ~ 12 ○공원조성 : 2009. 1 ~ 2009. 12	10	40
도당근린 공원조성 (근로자공원)	○위치 : 원미구 춘의동 산7-2 일원 ○면적 : 15,273㎡ ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2006. 11 ~ 2009. 6 ○사업비 : 2,618백만원	○도시계획시설결정 : 1976. 3. 27 ○기본계획 용역 및 토지매입 : 2008. 1 ~ 3 ○GB관리계획수립 승인협의 : 2008. 4 ~ 5 ※ GB관리계획승인시 ○실시설계 용역 : 2008. 5 ~ 8 ○실시계획인가, GB행위허가, 편입 토지 감정평가 및 보상협의 : 2008. 8 ~ 11 ○공원조성 : 2008. 12 ~ 2009. 6	10	60
심곡근린 공원조성	○위치 : 소사구 소사본동 산 86번지 일원 ○면적 : 39,700㎡ ○주요시설 · 조경시설, 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○사업비 : 11,570백만원 (미확보)	○도시계획시설결정 : 1976. 3. 27 ○실시설계 용역 : 2008. 8 ~ 10 ○실시계획인가 및 각종협의 : 2008. 10 ~ 12 ○편입 토지 감정평가 및 보상협의 : 2009. 1 ~ 6 ○공원조성 : 2009. 7 ~ 2009. 12		30

사업명	사업내용	추진계획	추진 실적	2008 계획
추모근린 공원조성	○위치 : 원미구 춘의동 462번지 일원 ○면적 : 31,516㎡ ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○사업비 : 13,700백만원 (150백만원 확보)	○도시계획시설결정 : 2006. 8. 14 ○GB관리계획 수립 승인 요청 : 2007. 12. 13일 건교부 상정 ※ GB관리계획승인시 ○실시설계 용역 : 2008. 1 ~ 10 ○실시계획인가, GB행위허가, 각종 협의 : 2008. 11 ~ 12 ○편입토지감정평가 및 보상협의 : 2009. 1 ~ 6 ○공원조성 : 2009. 7 ~ 2009. 12	10	30
송내공원 조성	○위치 : 소사구 송내동 449-1번지 일원 ○면적 : 43,170㎡ ○주요시설 · 다목적구장, 게이트볼장, 피크닉장, 실개천, 배드민턴장, 체력단련장, 야생초화원 등 ○사업기간 : 2003. 2 ~ 2009. 12 ○사업비 : 7,775백만원 (미확보)	○GB관리계획 수립 승인 요청 : 2007. 12. 13일 건교부 상정 ※ GB관리계획승인시 ○도시계획시설(공원)결정 : 2008. 1 ~ 3 ○실시설계 용역 : 2008. 4 ~ 10 ○실시계획인가 및 각종협의 : 2008. 11 ~ 12 ○편입토지감정평가 및 보상협의 : 2009. 1 ~ 6 ○공원조성 : 2009. 7 ~ 12	10	50

## □ 기대효과

- 나무·꽃·물·빛이 함께 하고 자연생태계가 보존되는 공원 조성
- 문화도시에 걸맞은 특색 있고 다양한 녹지 공간 조성

# 도심지 녹지공간 확충

## □ 사업개요

- 기 간 : 2008. 2 ~ 11
- 대상지 : 녹지대, 가로변, 택지개발, 공공공지, 학교 숲, 주택가 등
- 수 량 : 60,000주(큰나무 18,000주, 관목 42,000주)
- 사업비 : 1,850백만원
- 사업내용
  - 녹지대, 공한지, 주택가, 수목보완 : 12,000주
  - 택지개발, 재개발 등 녹지조성 : 17,500주
  - 중앙분리대, 공공공지녹화 : 15,000주
  - 학교숲 조성 : 3,000주/5개교
  - 가로변 기둥녹화, 화단조성 : 8,000주
  - 가로수 수종갱신 : 200주
  - 기증수목이식 및 시민 수목지원 : 4,300주

## □ 추진계획

- 대상지 확정 : 2008. 2월
- 의견수렴 및 사업발주 : 2008. 3월
- 사업실행 : 2008. 3 ~ 11월
- 민간부분 녹지조성지 지도감독(여월택지개발등) ; 2008. 3 ~ 11월

## □ 기대효과

- 시설지의 녹지화로 녹지율 제고
- 건전 여가생활을 위한 휴식공간 확대 제공
- 시민의 건강 증진 및 삶의 질 향상

# 산림 테마숲 조성

## □ 사업개요

- 기간 : 2006 ~ 2015(10개년 계획에 의거 매년 연차적으로 추진)
- 사업량 : 80ha
- 사업비 : 4,400백만원(2008년 150백만원)
- 수종 및 본수 : 잣나무 외 5종 32,000본(큰나무)
- 그간의 추진상황 : 16ha
  - 2006년도 : 왕벚나무 외 15종 11,388본 식재
  - 2007년도 : 목백합 외 13종 2,480본 식재

## □ 추진계획

- 장소 : 오정구 고강동 산93-2번지(고강선사유적공원)외 2개소
- 사업량
  - 테마숲 조성 및 보식공사 : 3ha
  - 경관림조성(식목일나무심기) : 1ha
  - 숲가꾸기사업(천연림 보육, 숲아베기) : 4ha

## □ 기대효과

- 계절별로 꽃과 단풍을 감상할 수 있는 도시경관림 조성
- 쾌적한 휴식공간 확충으로 삶의 질 향상

# 공원내 편익시설물 확충

## □ 사업개요

- 위 치 : 중앙공원, 시민의 강 등 26개소 공원 녹지대
- 사업량
  - 산새공원 시설물 확충 : 야외무대 설치 및 절개지 보완
  - 공원내 쉼터용 녹음 조성 : 대형수목식재 및 배수불량지 정비 1식
  - 노후놀이 편익시설물 보수 및 보완 : 등 의자 및 시설물 설치 1식
  - 공원내 지하 음수정 일체정비 : 관정 청소(에어써징) 및 시설물 보완
  - 보안등 확충(2개소) 및 이동식 화장실 추가설치(1개소)
- 사업비 : 429백만원
- 추진방향
  - 사전 공원 이용시민의 욕구를 파악, 시민이 원하고 만족할 수 있는 시설물을 선정 설치
  - 시민이 찾아오고 즐기며, 안전하고 쾌적한 공원시설물 유지관리

## □ 추진계획

- 현장조사 : 2008. 2월한
- 실시설계 및 발주 착공 : 2008. 4월한
- 공사완료 : 2008. 6월한(시설물 보수정비는 연중)

## □ 기대효과

- 공원 내 노후시설물의 점차적인 현대화시설로 교체 및 확충
- 이용시민의 안전사고 사전방지와 정서함양 증진으로 쾌적한 공원 환경 제공