

## □ 건설교통위원회

(건설과·건축과·시민봉사과·경제교통과·환경위생과)

(건설과)

# 도로 및 시설물 정비

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2007. 3월 ~ 12월
- 사업내용 : 도로 포장, 가로등·보안등 유지관리, 소규모주민편익
- 사업비 : 1,600백만원

## □ 추진실적

- 도로 유지 및 시설물 정비
  - 사업기간 : 2007. 3월 ~ 12월
  - 사업비 : 700백만원
  - 추진실적
    - 도로포장 : 19,100m<sup>2</sup>, 보도블럭 포장 468m<sup>2</sup>
    - 시설물정비 : 보도육교 도색 223m<sup>2</sup>, 메쉬웬스 60m,
- 소규모 주민편익사업
  - 사업기간 : 2007. 3월 ~ 12월
  - 사업비 : 600백만원
  - 추진실적
    - 도로포장 : 29,200m<sup>2</sup>
    - 시설물정비 : 야외음악당 도색 522m<sup>2</sup>, 웬스설치 144m
- 가로등 유지보수·관리 및 보안등점멸기 교체
  - 사업기간 : 2007. 3월 ~ 12월
  - 사업비 : 300백만원
  - 추진실적
    - 가로등 보수 및 교체 : 510등
    - 보안등 보수 및 교체 : 542등

## □ 추진성과

- 도시기반시설 정비로 쾌적하고 안전한 도시 환경조성
- 도로시설물 정비로 주민 불편사항 해소

# 삼정동 공업지역 소로망 개설공사

## □ 사업개요

- 사업위치 : 삼정동 48-10번지 일원
- 사업기간 : 2005. 1월 ~ 2009. 12월
- 사업내용 : L=542m, B=8.0m
- 사업비 : 5,400백만원

## □ 추진실적

- 실시계획인가 신청 : 2006. 10월
- 실시계획 인가 공람공고 : 2006. 12월
- 실시계획 인가 고시 : 2007. 2월
- 지적(경계·분할)측량 의뢰 : 2007. 3월
- 현황측량 의뢰 : 2007. 10월

## □ 향후계획

- 보상계획공고 및 감정평가 : 2007. 11월 ~ 2008. 2월
- 토지보상 및 건물보상 실시 : 2008. 3월 ~ 2008. 9월
- 공사착공 : 2008. 10월
- 공사준공 : 2009. 12월

## □ 추진성과

- 균형적인 지역발전 도모 및 원활한 교통소통 기여
- 물류비용 절감으로 경제발전 기여
- 안전사고 발생시 대형차량 진·출입 용이 등 시민의 재산보호

# 노후 하수시설물 정비 및 준설

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2007. 3월 ~ 12월
- 사업내용 : 오수관로 신설, 하수도·하천 준설 및 정비
- 사업비 : 1,886백만원

## □ 추진실적

- 작동 까치울초등학교 일원 오수관로 신설
  - 사업기간 : 2007. 6. 19 ~ 12. 15
  - 사업비 : 777백만원
  - 사업내용 : 오수관로 신설(D300mm) 1.8km
  - 추진실적
    - 2007. 5월 ~ 6월 : 공사발주 및 착공
    - 2007. 11월 현재 : 공정률 80% 완료
- 관내 일원 하수시설물정비 및 하수도 준설
  - 사업기간 : 2007. 3월 ~ 12월
  - 사업비 : 765백만원
  - 추진실적
    - 하수관 신설 및 교체 : 흙관부설(D300mm~1,200mm) 465m
    - 하수시설물 정비 : 집수받이 신설등 331개소
    - 하수도 준설 : 18.9km 1,371m<sup>3</sup>
- 관내 소하천 정비
  - 사업기간 : 2007. 3월 ~ 6월
  - 사업비 : 346백만원
  - 추진실적
    - 하상준설 : 6,156m 7,425m<sup>3</sup>
    - 제방절취 : 2,272m

## □ 기대효과

- 하수시설물 정비로 안전하고 편안한 도시환경 조성
- 상습 침수지역 피해예방 및 취약지 정비로 도시시설 사각지대 해소

# 신속한 방재체계시스템 구축

## □ 사업개요

- 여름철 풍수해 대비 종합대책 수립
- 재난대비 취약지 사전점검 및 방재시스템 구축

## □ 추진실적

- 재해대책상황실 운영 : 6개반 구성·운영, 단계별 비상근무 실시
- 재난대비 방재시스템 점검
  - 특정관리 대상시설물 일제점검 : 2회실시 (분기별 1회)
    - 점검개소 : 32개소(교량 23, 육교 3, 절개지 6)
    - 점검조치 : 절개지 퇴적물 6개소 정비
  - 안전점검의 날 행사 개최 : 2회(재난·재해관련 캠페인 전개)
  - 대규모 풍수해 대응훈련 실시 : 1회(2007. 5. 14, 고강1동 오쇠천)
    - 훈련내용 : 제방유실·도로파손·주택침수복구 및 이재민구호 등
- 풍수해대비 종합대책 수립
  - 수방자재 및 양수기 관리상태 일제점검 : 3회(7개동 520대)
  - 수해예상가구 기초조사 및 책임담당공무원 지정 : 157명(202가구)
    - 점검조치 : 양수기 161대 배치, 모래마대 11개소 1,000포 적재
  - 응급복구용 중장비 사용지정 : 덤프트럭 14대, 굴삭기 2대, 로우더 3대
- 풍수해대비 유관기관 상시협조체계 유지 : 5개 기관
- 우기철 침수예상지역 상시예찰 : 82회(수로원 및 자율방재단 활용)
- 수해예상가구에 대한 사전조치
  - 집수받이 및 역류방지밸브 설치 : 16가구
  - 배수구 설치 및 점검 : 8가구
- 설해대비 사전준비 : 2007. 11. 1 ~ 11. 30
  - 설해대비 전담 T/F팀 운영(제설장비 점검, 자재확보, 시민홍보 등)

## □ 추진성과

- 재난·재해의 사전대비로 안전한 시민생활 보장
- 민·관·군 협력체계 구축으로 신속한 방재체계 확립

# 생동감 있는 쾌적한 도시환경 조성

## □ 사업개요

- 도로상의 불법행위를 강력 단속하여 원활한 도로기능 회복
- 체계적인 단속활동 및 홍보강화로 불법행위 재발 방지
- 고질·상습적인 불법 행위자에 대한 엄정한 법적용 확행

## □ 추진실적

- 노점상 현황

| 계  | 포장마차 | 노 점 상 |      |     |    |    | 비고 |
|----|------|-------|------|-----|----|----|----|
|    |      | 소계    | 차량이용 | 손수레 | 좌판 | 기타 |    |
| 56 | 12   | 44    | 9    | 11  | 24 | -  |    |

- 노점상 등 불법행위 단속반 운영 : 1개반 4명
- 노점상 근절을 위한 중점관리 노선 및 학교 세이프존 단속 : 5개노선 8개소
- 도시환경정비 구민 현장체험 실시 : 1회 40명(주민35 공무원5)
- 시민의 불법행위 인지 및 근절을 위한 홍보물 제작 배부 : 2종 8,000매
- 노점상 및 노상적치물 정비 : 537건 7,700천원(과태료)
  - 과태료 부과 : 12건 7,700천원, 고발 : 4건 4개소(원종동 마사회주변)
  - 철거 400건(강제 27, 자진 373), 계도 : 121건

## □ 추진성과

- 쾌적하고 안전한 도시환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상
- 문화시민 인식을 위한 범질서 확립으로 시민의 원활한 보행권 확보

# 효율적인 도로점용 관리

## □ 사업개요

- 도로점용 관리방법 개선
- 불법 도로점용자 색출
- 도로점용료 체납자 체납처분 및 독려

## □ 추진실적

- 도로점용 관리방법 개선
  - 도로점용 전산관리대장 구축 : 2007. 5월, 714건
    - 점용이력, 현장사진, 점용료 납부사항 등
  - 도로점용자의 점·사용 관리방법 안내문열 배포 : 2007. 5월, 2,000매
    - 허가조건범위 내 사용 준수 및 사용권 이전절차 등 수록
  - 도로점용 권리의무 승계시 자진신고 홍보 : 740건
    - 미승계시 불법점용임을 SMS로 통보(분기별)
- 불법 도로점용 색출 : 2회(5월, 10월)
  - 대 상 : 차량진출입로, 버스매표소, 구두수선대, 사설안내표지판 등
  - 조 치 : 자진철거 계도 30건, 변상금부과 11건, 경고 및 현장조치 189건
- 도로점용료 체납처분 및 납부독려 : 4회(분기별 1회)
  - 고액체납자 현장방문 독려 : 2건, 107,745천원
  - 독촉고지서 발부 : 131건, 81,893천원
  - 고질적체납자 체납처분 확행 : 5건 16,611천원

## □ 추진성과

- 불법 도로점용 퇴출로 쾌적한 도로 환경 조성
- 전산화된 세원관리로 도로점용료 증대

# 체계적인 민방위 시설물 관리

## □ 사업개요

- 민방위 비상급수시설에 대한 적절한 유지관리 : 22개소
  - 정부지원 5개소, 민간지정 17개소
- 민방공 경보시설의 유사시 실효성 확보 : 5개소
  - 무선앰프시설 : 3개소, 경보짜이렌 : 2개소

## □ 추진실적

- 비상급수시설 수질검사 실시
  - 개방 시설 : 6회(분기 1회 및 하절기 2회)
  - 미개방 시설 : 분기 1회(음용수)
  - 수질검사 결과게시 : 시 홈페이지 및 결과표지판 게시(수시)
- 비상급수시설 전문업체 위탁관리 실시 : 5개소 6,000천원
- 정부지원 비상급수시설 전기안전검사 실시 : 11회
- 민방공 경보시설 점검 : 11회
- 비상급수시설(음용수) 유지·관리
  - 시설개방 : 2개소(성곡공원, 고강중앙공원)
    - 개방시기 : 2007. 3. 1 ~ 12. 20
  - 음수대 지붕 설치 : 시민편의 및 이용 확대, 위생적 관리
- 정부지원 비상급수시설 전기시설 정비 : 2007. 11월
  - 대상시설 : 정부지원 5개소
  - 정비내용 : 발전기 시동 및 접지, 계량기함, 접지저항, 누전여부 등
- 민방위 시설의 유지관리 및 정기점검
  - 비상급수 및 경보시설 : 매월 1회
  - 비상대피시설 : 분기 1회

## □ 추진성과

- 민방위시설의 체계적이고 적절한 관리로 유사시 실용성 확보
- 비상급수시설의 정기수질검사 및 유지관리로 시민들이 안심하고 먹는 물 공급