

(녹지공원과)

도심지 녹지공간 확충

- 도시환경이 열악한 구도심을 중심으로 주택가, 공원, 녹지대 등의 공한지에 각종 수목을 식재하여 균형적인 녹지공간 확보 및 깨끗하고 쾌적한 환경도시를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2006년 ~ 2008년(3년간)
- 수 량 : 큰나무 30,000본 : 연간 10,000본식재
- 대 상 지 : 주택가, 자투리땅, 학교, 공원, 녹지대 등
- 묘목수급 : 도비지원 및 시 자체예산확보, 양묘장 수목활용

□ 추진계획

- 식재장소 : 관내 전지역(37개동)
- 사업기간 : 2006. 2월 ~ 12월
- 수 량 : 10,000주
- 사업내용
 - 도심지나무심기 : 7,600주
 - 녹지대 수목보식(호수공원, 시민의 강, 공한지 등) : 1,900주
 - 학교숲 조성 : 500주
- 사업비 : 370백만원

□ 기대효과

- 도심지 녹화로 쾌적한 도시경관 조성
- 지속적인 녹화사업을 통하여 신구도심의 균형발전 도모

테마공원 확대조성

- 신·구도심 지역간 불균형적인 공원녹지 환경격차 해소
- 공원이 많은 도시조성으로 푸르고 쾌적한 자연친화적 환경도시 조성
- 지역균형개발 및 쾌적한 주거환경 개선으로 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 소사구 소사본동 산74-6 성주산산새공원, 다산어린이공원 등 8개소
- 사업기간 : 2006. 1월 ~ 2007. 12월
- 사업규모 : 225,401.1m²(68,251평)
- 사 업 비 : 56,409백만원(확보 33,852백만원 -국비2,129 도비 1,469 시비30,254)

□ 추진계획

- 사업별 추진내역

(단위:%)

사 업 명	사 업 내 용	추진 계획	추진 실적	2006 계획
성주산 산새공원 조성	○위치: 소사구 소사본동 산74-6일원 ○면적: 20,000m ² (6,056평) ○주요시설 - 어린이놀이터,배드민턴장,농구장, 게이트볼장,야외무대,주차장 등 ○사업기간: 2002. 11 ~ 2006. 6 ○사업비: 3,900백만원(전액확보)	○ 공원조성사업 추진 : 2005. 8. 9 ~ 2006. 5. . ※ 기반정리 완료 및 실개천 조성중	60	100
성주산 생활체육 공원 조성	○위치: 소사구 소사본동 산71일원 ○면적: 25,225m ² (7,630평) ○주요시설 - 다목적운동장,테니스장,농구장, 체력단련장,휴게쉼터 등 ○사업기간: 2003. 1 ~ 2006. 6 ○사업비: 6,400백만원(전액확보)	○ 편입토지(지장물)손실보상 및 주민이주대책 추진 : 2004.10 ~ 2006. 3 ○ 공원조성사업 추진(체육청소년과) : 2005. 8. 2 ~ 2006. 8. . ※ 기존거주자(3가구) 미이주 및 토지 소송등 현재 기반정리중	60	100

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2006계획
부천고강 선사유적 공원 조성	○위치: 오정구 고강동 산93-1일원 ○면적: 79,965㎡(24,213평) ○주요시설 - 박물관부지, 휴게광장, 전통놀이 마당, 관리사, 놀이터, 주차장 등 ○사업기간: 1999. 8 ~ 2006. 12. ○사업비: 7,570백만원(전액확보)	○ 공원조성계획변경 및 실시설계 인가 : 2006. 1 ~ 2 ○ 공원조성사업 추진 : 2006. 3 ~ 9	60	100
다산어린이 공원 조성	○위치: 소사구 송내2동 371일원 ○면적: 3,704.8㎡(1,122평) ○주요시설 - 어린이공원, 공공공지, 광장을 중동역과 연계 공원조성 ○사업기간: 2002. 9 ~ 2006. 6 ○사업비: 800백만원(전액확보)	○ 공원조성공사 추진 : 2005.11.23 ~ 2006. 4.	60	100
소사동32 어린이 공원 조성	○위치: 원미구 소사동32번지 ○면적: 2,311.7㎡(700평) ○주요시설 - 조합놀이대, 어린이놀이기구, 등 흔들놀이, 다목적구장 등 ○사업기간: 2003. 2 ~ 2006. 6. ○사업비: 3,822백만원(전액확보)	○ 주차장조성 추진(교통시설과) : 2005. 5.27 ~ 2006. 3. ○ 공원조성사업 추진 : 2006. 2 ~ 6 ※ 주차장조성중으로 주차장조성 완료후 공원조성계획임.	60	100
수주어린이 공원 조성	○위치: 오정구 고강1동192-5일원 ○면적: 6,464㎡(1,957평) ○주요시설 - 조합놀이대, 어린이놀이기구 등 ○사업기간: 2005. 4 ~ 2006. 12. ○사업비: 3,130백만원 (1,840백만원 확보)	○ 공원조성실시계획인가 : 2006. 1. ○ 편입토지 감정평가 및 보상협의 : 2006. 2 ~ 6 ○ 공원조성사업 추진 : 2006. 7 ~ 12.	50	100
소사대공원 조성	○위치: 소사구 소사본동 산53일원 ○면적: 38,330㎡(11,606평) ○주요시설 - 한울빛도서관, 바닥분수, 주차장, 휴양시설, 운동시설 등 ○사업기간: 2002. 1 ~ 2007. 12. ○사업비: 15,000백만원 (5,733백만원 확보)	○ 도시계획시설(공원)결정(도지사) : 2005.11.28 ○ 공원조성실시설계 및 실시계획 인가 : 2005.12 ~ 2006. 3 ○ 편입토지(지장물)감정평가 및 보상협의 : 2006. 4 ~ 12 ○ 공원조성사업 추진 : 2007. 1 ~ 12	30	60

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2006계획
오정대공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 오정구 오정동 2-1일원 ○ 면적: 49,400㎡(14,958평) ○ 주요시설 - 다목적운동장, 농구장, 배구장, 분수, 야외무대, 휴게쉼터 등 ○ 사업기간: 2001.11 ~ 2007. 12. ○ 사업비: 15,000백만원 (3,000백만원 확보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획시설(공원)결정(도지사) : 2005.11.28 ○ 공원조성실시시설계 및 실시계획인가 : 2005.12 ~ 2006. 3 ○ 편입토지(지장물)감정평가 및 보상협약 : 2006. 4 ~ 12 ○ 공원조성사업 추진 : 2007. 1 ~ 12 	30	60
쌈지(소) 공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 원미구 약대동128-6번지등 120개소 ○ 면적: 48,000㎡(14,520평) ○ 사업기간: 1998 ~ 2007 ※ 조성완료: 92개소 36,957㎡ 【2006 계획】 ○ 위치: 원미구 원미동97-6번지 ○ 면적: 327㎡ ○ 사업비: 787백만원(확보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지보상 협의 : 2006. 1 ~ 6 ○ 소공원 조성 : 2006. 7 ~ 12 ※ 사유지매입은 지속적으로 추진 	50	80

□ 기대효과

- 테마공원 확충으로 신·구도시간 균형발전 및 지역간 환경격차 해소
- 쾌적한 환경도시 조성으로 시민 삶의 질 제고, 정서함양 등 시 이미지 제고

도시경관림 조성

- 부족한 도시림의 질적 향상을 위해 건강하고 생태적으로 안정된 다양한 경관수목을 식재 보다 가치있는 산림자원 조성
- 계절별로 꽃과 단풍을 고루 감상할수 있는 숲을 조성 이용시민 산림휴양 만족도 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2006년 ~ 2015년
 - 사업량 : 80ha
 - 사업비 : 4,400백만원
 - 수종 및 본수 : 잣나무외 5종 32,000본
- ※ 10개년(2006~2015)계획에 의거 매년 연차적으로 추진

□ 추진계획

- 대상지 및 적수선정 : 2006. 1. 20 ~ 2. 10
- 설계 및 공사발주 : 2006. 2. 11 ~ 3. 10
- 사업 실행 : 2006. 3. 20 ~ 11. 30

□ 기대효과

- 계절별로 꽃과 단풍을 고루 감상할 수 있는 경관림 조성
- 자생우량수종 보호육성으로 산림의 경제·공익적 기능 제고
- 쾌적한 휴식공간 확충으로 시민정서 함양

산불예방 및 산림병해충 방제

- 산불예방 및 산림병해충 방제로 산림자원의 보호와 자연 생태계 보전
- 산불요인 사전차단 및 초동진화체계 구축으로 산불피해 최소화

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전 산림(1,007ha)
- 기 간 : 산불방지(봄철 : 2. 15 ~ 5. 15, 가을철 11. 1 ~ 12. 15)
산림병해충방제(5. 1 ~ 9. 30)
- 사 업 량 : 산불방지(전산림), 산림병해충 방제 343ha
- 사 업 비 : 248백만원

□ 추진계획

- 산불방지(2. 1 ~ 5. 15) 및 산림병해충(5. 1 ~ 9. 30) 방제대책본부 설치운영
 - 설치기관 : 시(녹지공원과), 구(경제교통과)
 - 근무인원 : 평일-현원의1/5, 주말·공휴일-현원의1/3
- 철저한 예방활동 및 방제를 위한 범시민적 캠페인 전개
 - 시정소식지, 홈페이지, 전광판, 반상회보 등에 홍보
- 소나무 재선충병 이동 확산 방지철저
- 초동진화, 병해충방제태세 확립 및 각종장비 확충

□ 기대효과

- 종합방제 실행으로 산림생태계의 건강성 유지와 산지자원화 촉진
- 다양하고 적극적인 예방활동으로 산불발생 최소화

쾌적한 공원환경 조성

- 쾌적하고 안락한 시민의 휴식공간 조성
- 이용 시민의 안전사고 예방 및 편익증진

□ 사업개요

- 위 치 : 중앙공원등 22개소 (근린공원 21, 시민의장 1)
- 면 적 : 1,110,484m² (근린공원 976,211m², 시민의장 134,273m²)
- 사 업 비 : 4,139백만원
- 관리인력 : 84명 (공원관리원 49, 일시사역 25, 공공근로 10)

□ 추진계획

- 녹지분야 유지관리
 - 수목보식 : 단풍나무외 10종 7,750본 (교목 250, 관목 7,500)
 - 장미원 및 야생초화류 비배관리 : 부속퇴비 3,000포 시비
 - 큰나무 전지전정 등 수형조절 및 관리 : 소나무 928본
 - 수목 병해충방제 : 5회
 - 잔디관리 : 286,635m² (잔디깎기.제초작업 8회)
 - 잔디훼손지 지피식물식재 : 맥문동외 2종 60,000본(1,200m²)
 - 초화류식재 : 팬지외 9종 80,000본
 - 야생화단지조성 및 관리 : 29,239m²(구절초외 15종 420,000본)
 - 도당공원 벚꽃단지주변 절개지 복구 : 120m²
 - 호수공원내 불량배수 환경개선 공사 : 580m

○ 시민의 강 유지관리

- 대형수목 보완식재 : 재건축 등 기증수목 활용 대형수목이식
- 시민의 강 녹지대 제초. 전지전정, 지주목 제거 등 청결유지관리
- 말류제거 : 전 구간(5.5km) 월1회이상
- 민간자율정화 참여유도 및 청소도구 지원 : 수시
- 수생식물 보완 : 붉은갈대 외 7종 3,600본

○ 공원 전기시설물 유지관리

- 관리대상
 - 분수시설 : 중앙공원 점핑분수 등 27개
 - 보안등수 : 1,100등
- 상동호수공원 부력분수 설치 : 5개
- 백만송이 장미원 수목 등 설치 및 노후 전선 교체
 - 수목 등 설치 20개소 노후전선 교체 1,200m
- 노후 분수대 보수 및 교체 : 중앙공원 외 5개소
 - 방수 및 타일보수 350㎡, 노후수중펌프 및 배관교체 5개소, 광섬유 조명 200m

○ 공원내 노후시설 정비 및 보수

- 중앙공원 등 노후로 부식된 타일교체 : 1,200㎡
- 노후시설물(편익, 휴양, 관리, 운동시설 등) 보수 및 교체 : 수시
- 공원화장실 신설 및 보수 : 2개소 (신설 1. 보수 1)
- 공원내 목재 및 철재시설물 도장실시 : 2회

□ 기대효과

- 녹지대의 기술적인 관리로 조경수목의 조기녹화 촉진
- 시민의 볼거리 및 휴식공간 확충제공