

(시립도서관)

권역별 균형있는 도서관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 10. ~ 2010. 10.
- 사업대상 : 한울빛 도서관등 3개소
- 사업비 : 22,736백만원

□ 추진실적 및 향후계획

사업명	사업내용	추진실적 및 향후계획
한울빛 도서관 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 소사구 소사원동 337-1번지 일원 ○ 사업기간 : 2006년 ~ 2008년 ○ 사업비 : 7,000백만원 ○ 사업량 : 부지 1,500㎡ 건물 3,200㎡ ○ 사업규모 : 지하 1층, 지상 3층 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2007. 10. 31 : 건축공정을 43% ○ 2008. 2. : 개관 계획 수립 ○ 2008. 2. ~ 6. : 개관 준비 작업 ○ 2008. 4. : 공사 준공 ○ 2008. 6. : 개관예정
꿈여울 도서관 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 오정구 작동 67-1번지 ○ 사업기간 : 2006년 ~ 2009년 ○ 사업비 : 6,300백만원 ○ 사업량 : 부지 1,207㎡ 건물 4,165㎡ ○ 사업규모 : 지하2층, 지상3층 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2007. 6. ~ 11. : 기본 및 실시설계 ○ 2007. 12. : 공사 착공 ○ 2009. 5. : 공사 준공
상동 도서관 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 원미구 상동 620-4번지 ○ 사업기간 : 2006년 ~ 2010년 ○ 사업비 : 9,436백만원 ○ 사업량 : 부지 5,486.3㎡ 건물 4,943.59㎡ ○ 사업규모 : 지하 2층, 지상 3층 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2007. 10. : 경기도 도투융자심사 상정중 ○ 2008. 3. : 설계 용역 발주 ○ 2008. 11. : 공사 착공 ○ 2010. 10. : 공사 준공

□ 추진성과

- 지역별 균형있는 도서관 건립으로 지역주민에게 균등한 지식정보서비스 제공
- 지식정보 활용능력을 함양할 수 있는 독서문화체험 및 학습공간 제공

책 읽는 도시 부천 만들기

□ 사업개요

- 사업기간 : 2007. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 부천시민
- 사업장소 : 시립도서관 5개소
- 사업내용
 - 책 릴레이행사 개최
 - 계층별 독서교육 강화
 - 시민과 함께하는 문화프로그램 운영
- 소요예산 : 58,450천원

□ 추진실적

- 책릴레이 행사
 - 책 릴레이 추진단 구성 및 도서 선정(10종) : 2007. 3.
 - 책 릴레이 첫주자 모집(200명) : 2007. 4.
 - 책 릴레이 발대식 개최 및 주자관리 : 2007. 4. ~ 8.
 - 첫주자 200명 ⇒ 최종주자 3,700명
 - 성과물 제작 및 도서관 문화한마당 전시 : 2007. 8. ~ 9.
 - 책 릴레이 행사 평가회 및 결과보고 : 2007. 10.
- 계층별 독서교육 및 문화프로그램 운영
 - 성인독서교육(7개반) : 신문활용 교육 등 131회 3,018명
 - 어린이독서교육(13개반) : 어린이동화구연 등 316회 6,874명
 - 제8회 도서관 문화 한마당 개최 : 3,500명
 - 시화 및 독후감상화 공모 : 598명
 - 학생 독후감상문 공모 : 491명
 - 꿈빛 아카데미 : 6회 590명
 - 아동 인형극 공연 : 8회 1,272명

□ 향후계획

- 계층별 독서교육 강화 및 문화프로그램 운영
 - 2007. 11.~ 12. : 14개 프로그램 연중 운영

□ 추진성과

- 이웃과 함께 책을 돌려보는 책 릴레이등 도서관만의 특색있는 다양한 행사를 통해 시민 독서 생활화를 유도하고 책 읽는 사회 구현
- 시민 참여 독서문화 프로그램 및 문화공연으로 정보문화공간으로서 도서관 기능 정립

시립도서관 자료확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2007. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 5개 도서관(중앙, 심곡, 북부, 꿈빛, 책마루)
- 사업량 : 도서 41,100권 / 비도서자료 4,700점
- 사업비 : 450,000천원(도서 370,000천원 비도서 80,000천원)
- 사업내용
 - 신간도서 및 고객의 구입희망 도서 우선구입
 - 도서관별 주제전문 자료 확충
 - 연간 단가계약 체결을 통한 자료의 수시구입

□ 추진실적

- 제 21회 자료선정위원회 개최
- 도서 39,040권 수서 및 납품의뢰
- 비도서 2,939점 구입 및 정리완료

□ 향후계획

- 2007. 11. : 도서 및 비도서 수서완료
- 2007. 12. : 한울빛도서관 개관장서 확충 계획 수립 및 수서

□ 추진성과

- 신간자료를 구입 및 정리하여 시민에게 빠른 지식정보서비스 제공
- 고객지향의 자료구축으로 시민 삶의 질 향상에 기여

주민밀착형 작은도서관(공립문고) 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2007. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 작은도서관(공립문고) 13개소
- 사업내용 : 자료 대출반납서비스 및 독서진흥프로그램 운영
- 운영방법 : 비영리법인 위탁운영
- 사업비 : 555,000천원(도비 100,000 / 시비 455,000)

□ 추진실적

- 2007. 2. 1 : 상3동 민들레홀씨 작은도서관 개관
- 2007. 5. : 작은도서관(공립문고) 워크숍 실시
- 2007. 8. : 수도권역 작은도서관 종사자 연찬회 개최
- 2007. 10. : 문화관광부 작은도서관 총서 발간작업 완료

□ 향후계획

- 2007. 11. ~ 12. : 작은도서관(공립문고) 시민만족도 조사 실시

□ 추진성과

- 도서관서비스 소외지역에 주민친화적인 작은도서관 운영으로 평등한 지식정보 서비스 제공
- 작은도서관 우수사례 전국전파에 따른 문화도시 부천 이미지 제고

새마을 이동도서관 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2007. 1. ~ 12.
- 사업방법 : 위탁운영
- 위탁대상 : 새마을문고중앙회 부천시지부
- 위탁기간 : 2005. 3. ~ 2008. 3.(3년)
- 사업내용 : 이동도서관 차량을 이용한 대출반납 서비스(80개소)
- 사업비 : 349,160천원

□ 추진실적

- 2007. 3. : 새마을이동도서관 순회지역 확대
 - 순회지역 74개소 → 80개소 확대
 - 시립 및 작은도서관과 먼거리에 위치한 소사 및 오정권역 확대
- 새마을이동도서관 이용 홍보 강화
 - 2007. 3. : 지역 언론매체 홍보(부천일보등 3개사)
 - 2007. 3.~10. : 차량 외부 현수막 게첨 및 이용안내문 배부
 - 2007. 9.~10. : 도서관 문화한마당 및 소사구청 나눔장터 참여 이용홍보
- 2007. 5. : 새마을이동도서관 직원 친절교육 실시(전문강사)
- 2007. 1~ 10. : 새마을이동도서관 자료확충 8,932권
- 2007. 10. : 새마을이동도서관 이용자 만족도 조사(인터넷 및 서면)
 - 조사기간 : 2007. 10. 17. ~ 10. 31.
 - 방법 : 도서관 홈페이지 및 서면 설문조사
 - 참여자수 : 641명
 - 이용자만족도 : 만족 567명(88%).
- 새마을이동도서관 차량운행 점검 : 분기별1회

□ 향후계획

- 2007. 11. ~ 12. : 새마을이동도서관 연중 홍보 강화
- 2007. 12. : 새마을이동도서관 차량 4/4분기 운행점검

□ 추진성과

- 도서관과 원거리에 위치하여 도서관 이용이 어려운 지역주민에게 지식정보 서비스를 제공하여 지역독서 문화발전 기여
- 찾아가는 도서관 서비스로 독서편의를 제공하고 독서대중화 및 독서인구 저변 확대